



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

TERMO DE AJUSTE Nº 032/CIDADES/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE Nº 032/CIDADES/2018, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE PALHANO, NA FORMA ABAIXO:

O Estado do Ceará, através da SECRETARIA DAS CIDADES, neste ato representado por seu Secretário Executivo do Planejamento e Gestão Interna, Sr. Carlos Edilson Araújo, brasileiro, solteiro, servidor público estadual, portador da Carteira de Identidade nº 20087072291, inscrito no CPF sob o nº 190.659.143-15, residente e domiciliado nesta Capital, e o MUNICÍPIO DE PALHANO, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Ivanildo Nunes da Silva, inscrito no CPF sob o nº 768.210.133-49, residente e domiciliado no Município de Palhano/CE, considerando o que consta no Processo nº 11530450/2019, com fundamento na Lei Complementar nº 119, de 28 de novembro de 2012 e suas alterações c/c os artigos 45, 46, 48 e 50, todos do Decreto Estadual nº 31.406, de 29 de janeiro de 2014, sob amparo do art. 125 do Decreto nº 32.811, de 28 de setembro de 2018 e suas alterações, resolvem celebrar este Termo Aditivo, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

O prazo de vigência do Termo de Ajuste supracitado fica prorrogado por mais **03 (três) meses, a partir da data da assinatura do presente Termo Aditivo.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Termo de Ajuste Original, não alteradas por este Termo Aditivo.

E, por assim haverem acordado, assinam este Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Fortaleza/CE, 03 de FEVEREIRO de 2020.


Carlos Edilson Araújo

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E
GESTÃO INTERNA


Ivanildo Nunes da Silva

PREFEITO DE PALHANO

TESTEMUNHAS

NOME: Eduardo Bruno
CPF: 059.665.793-50

NOME: Walinia Talcaz
CPF: 056.155.633-44

PLANO DE TRABALHO

MAPP – 4000
TA 032 2018 – PALHANO

Ivanildo Nunes da Silva

PLANO DE TRABALHO 1/3

Nº do Termo de Referência (Nº MAPP)	Concedente:
4000	Secretaria das Cidades
I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO	
Proponente/Convenente	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	CPF/CNPJ: 07.488.679/0001-59
Resonsável	
Nome: Ivanildo Nunes da Silva	CPF/CNPJ: 768.210.133-49
II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	
Valor: 151.882,35	Data do Plano de Trabalho: 21/01/2020
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO	
Objeto:	
Pavimentação em Pedra Tosca na Travessa José Rodrigues Galvão e na Rua Raimundo Rafael da Fonseca - PALHANO.	
Público-Alvo:	População do Município de Palhano.
Justificativa:	
<p>O Município de Palhano-CE, de esfera administrativa municipal, está localizado na microrregião do Baixo Jaguaribe do Estado do Ceará, estando distante de Fortaleza (Capital do Estado) 150,1 Km, Sua principal via de acesso é a BR 116, CE 371. A população do município de Palhano-CE é de 9.248 (IBGE estimativa 2016). Apresenta indicadores de desenvolvimento, que segundo relata o seu IDM (2010) 19,52 (105º no Ceará) e o seu IDH (2010) é de 0,638 (37º no Ceará e de 3.333º no Brasil).</p> <p>A administração municipal elege como prioritário o compromisso com a conquista do crescimento econômico, representado pela promoção de projetos e ações que contemplem o atendimento das necessidades básicas da população, dessa forma, identifica-se como um dos maiores entraves ao desenvolvimento do município é a precariedade da malha viária.</p> <p>Este quadro faz com que a atual administração busque parcerias para a realização de ações nessa área de infraestrutura, principalmente no que diz respeito à pavimentação de vias públicas, sempre visando o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento do Município. Tal demanda apresenta-se como prioritária e extremamente necessária, restando a administração dotar o município de condições físicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros públicos.</p> <p>A implantação de obras de infraestrutura, a partir da Pavimentação em Pedra Tosca na Travessa José Rodrigues Galvão, Rua Raimundo Rafael da Fonseca e Walter Rodrigues do Amaral do Município de PALHANO-CE. assegurará à população que se utiliza desses trechos, intervenções estruturais da maior importância para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condições de tráfego, segurança e mobilidade, além de contribuírem significativamente para o desenvolvimento econômico do município como um todo, em especial aos moradores daquele local.</p>	
IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Início (APDA):	Fim:
08/06/18	APDA + 23 MESES

Ivanildo Nunes da Silva

[Assinatura]


PLANO DE TRABALHO 2/3

V- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO

META 1		INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO		
		UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	
Pavimentação em Pedra Tosca na Travessa José Rodrigues Galvão e na Rua Raimundo Rafael da Fonseca - PALHANO.		UND	1,00	151.882,35	08/06/18	APDA + 23 MESES	
ETAPA 1		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL	
Pavimentação em Pedra Tosca na Travessa José Rodrigues Galvão, Rua Raimundo Rafael da Fonseca e Walter Rodrigues do Amaral do Município de PALHANO-CE.		UND	1,00	151.882,35	08/06/18	APDA + 23 MESES	
ITEM 1.1	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
1.1.1	Locação de obra com auxílio topográfico (área até 5000 m2)	M²	3.411,38	0,37	1.262,21	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.2	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M²	12,00	163,48	1.961,76	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.3	Reconformação / Patrolagem da Plataforma	M²	3.411,38	2,08	7.095,67	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.4	Pavimentação em Pedra Tosca C/ Rejuntamento (Agregado Adquirido)	M²	3.084,24	32,23	99.405,06	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.5	Escavação Manual Campo Aberto em Terra até 2M	M³	32,71	34,07	1.114,43	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.6	Concreto não estrutural preparo manual	M³	32,71	370,93	12.133,12	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.7	Banqueta/Meio Fio de Concreto p/ vias Urbanas(1,00x0,35x0,15m)	M	934,68	22,18	20.731,20	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.8	Limpeza de Piso em área Urbanizada	M²	3.411,38	0,87	2.967,90	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.9	Administração da Obra	Mês	4,00	1.302,75	5.211,00	44.90.51.00	Obras e instalações
TOTAL METAS			1,00				
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO					151.882,35		

NECOR

Iranildo Nunes da Silveira



PLANO DE TRABALHO 3/3

VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valores:	Descrição	%	Valor (R\$)
	Valor Total:	100,00%	151.882,35
	Valor do Repasse:	98,04%	148.904,26
	Valor Contrapartida:	1,96%	2.978,09

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
05/12/18	75.000,00	-	-	-	75.000,00
Fevereiro/2020	73.904,26	-	-	-	73.904,26
SUBTOTAL	148.904,26				148.904,26
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
12/07/18	1.489,05	-	-	-	1.489,05
Fevereiro/2020	1.489,04	-	-	-	1.489,04
SUBTOTAL	2.978,09				2.978,09
TOTAL	151.882,35				151.882,35

ASSINATURA DO PROPONENTE

Palhano (CE), 03 / 02 / 2020

Ivanildo Nunes da Silva

Ivanildo Nunes da Silva
Prefeito Municipal

COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS - COURB

Fortaleza (CE), 21 / 02 / 2020

Victor José Pontes França
Victor José Pontes França
Analista de Desenvolvimento Urbano
Matrícula: 88003-1-01 / Leg. 000-00-000
- SECRETARIA DAS CIDADANIAS

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Fortaleza (CE), / /

Carlos Edilson Araújo
Carlos Edilson Araújo
Secretário Executivo de Planejamento
e Gestão Interna
SECRETARIA DAS CIDADANIAS

ASSINATURA DO CONCEDENTE

Fortaleza (CE), 03 / 02 / 20

Carlos Edilson Araújo
Carlos Edilson Araújo
Secretário Executivo de Planejamento
e Gestão Interna
SECRETARIA DAS CIDADANIAS

